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Allgemeine Vertragsbestimmungen far Auftragnehmer
Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H.

1 Reihenfolge der Giiltigkeit der Vertragsbestandteile

a) das Auftragsschreiben,

b) die Verhandlungsniederschrift, wobei die zeitlich jingeren den zeitlich &lteren vorgehen,

c) die "Aligemeinen Vertragsbestimmungen" der Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H. (im
Folgenden AG genannt) Abrufbar auf unserer Homepage:
https://www.pittel.at/de/service/downloads/

d) die Ausschreibung samt Beilagen, Erlauterungen und Bedingungen des AG,

e) die zwischen dem AG und Dritten (z.B. Bauherr, Bautréger, Ziviltechniker, etc.) vereinbarten

Vertragsbestimmungen,

f) die behérdlich genehmigten oder zu genehmigenden Projekts-, Ausfiihrungs- und Detailpléane

samt statischen und anderen Berechnungen, SiGe-Plan, geologischen und anderen Gutachten

sowie die rechtskraftigen Bau- und sonstigen Bewilligungen,

g) die einschlagigen technischen und rechtlichen ONORMEN in der zur Zeit der Angebotslegung

gultigen Fassung, subsidiar die ONORMEN EN und DIN, sonstige technische Richtlinien und

Vorschriften (RVS, Osterreichischer Betonverein, OVE etc.) sowie die allgemein anerkannten Regeln

der Technik,

h) das Angebot des Auftragnehmers (im Folgenden AN genannt),

i) Verhaltenskodex fur Lieferanten,

j) die jeweils gultigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften des Allgemeinen

Burgerlichen Gesetzbuches (ABGB).

Die erwahnten Vertragsbestandteile gelten bei Widerspriichen in der oben angefihrten

Reihenfolge.

2 Vertretung AN

Der AN hat eine oder mehrere Personen namhaft zu machen, die alle Erklarungen abgeben und

entgegennehmen sowie alle Entscheidungen treffen kénnen, die zur Abwicklung des Vertrages

erforderlich sind. Gegebenenfalls sind Art und Umfang der jeweiligen Vollmacht bekannt zu geben.

Die namhaft gemachten Personen haben fachkundig, der Vertragssprache machtig und kurzfristig

erreichbar zu sein.

3  Allgemeines

3.1 Kommunikation AN gegentiber Dritten

Dem AN ist es ausdricklich untersagt, mit dem Bauherrn, Vertretern des Nutzers, des planenden

Architekten bzw. deren Vertreter oder sonstiger Personen, weder in mindlicher noch in schriftlicher

Form, in direkten Kontakt zu treten, Vereinbarungen zu treffen oder Vertrage abzuschlieBen, die das

gegenstandliche Bauvorhaben betreffen, ausgenommen im Falle der vorherigen, schriftlichen

Zustimmung des AG.

Ein Zuwiderhandeln des AN berechtigt den AG zum sofortigen Ricktritt vom Vertrag. Samtliche

daraus entstehenden Nachteile und Kosten fur den AG gehen zu Lasten des AN.

3.2 Gesundheitsmanagement

Der AN hat sich stets an die jeweils aktuell geltenden Hygiene- und Praventionsmafnahmen zu

halten. Der AG behalt sich das Recht vor, Gber den SIGE-Plan hinaus, strengere Regelungen zu

erlassen, welche durch den AN einzuhalten sind.

3.3 Umweltmanagement, Nachtragliche Behérdenauflagen

Die Leistungen sind unter groft moglicher Schonung der Umwelt, Baume, Pflanzen, Gewasser,

Grundwasser und Rucksicht auf Anrainer, FulRganger, Radfahrer, Verkehrsteilnehmer und groft

moglicher Vermeidung von Larm- und Staub Emissionen durchzufiihren. Die von Behérden

nachtraglich, z.B. aus Rucksicht auf Anrainer, erlassenen Auflagen sind vom AN genauestens
einzuhalten. Ein Zuwiderhandeln des AN berechtigt den AG zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag.

Samtliche daraus entstehenden Nachteile und Kosten fur den AG gehen zu Lasten des AN.

3.4 Datenschutz

Der AG behalt sich das Recht vor, innerhalb des gesetzlichen Rahmens des Datenschutzgesetzes

und der Datenschutz-Grundverordnung die Baustelle mit Hilfe von technischen Bildaufnahme- oder

BildUbertragungsgeraten zu Gberwachen. Die Installation derartiger digitaler Hilfsmittel soll unter

anderem auch dazu dienen, den Interessen von AG und AN hinsichtlich des Eigentumsschutzes und

der Sicherheit der Baustelle im umfassend gewlinschten MalRe Rechnung zu tragen.

3.5 Rauch- und Alkoholverbot

Auf der Baustelle gilt generelles Rauch- und Alkoholverbot! Samtliche Kosten, welche dem AG zur

Durchsetzung der o.a. Verbote entstehen, gehen zu Lasten des AN.

3.6 Bautafel

Der AN hat, sofern er sich an der gemeinsamen Bautafel beteiligen will, ein Firmenschild auf eigene

Kosten beizubringen. Die GroRe ist mit der Bauleitung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die

Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln an anderer Stelle ist verboten.

4  Bauleitung, Ubernahme von Leistungen

Fur die Baulberwachung ist vom AN, ohne gesonderte Vergltung, eine standig anwesende

Aufsichtsperson (deutschsprachig) beizustellen.

Die Auswechslung des AN-Bauleiters ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG gestattet.

Der Bauleiter des AG ist berechtigt, den unverziglichen Austausch des Bauleiters oder anderer

Mitarbeiter des AN zu verlangen.

Der AN hat gema ONORM B 2110 Bautagesberichte zu fihren und dem Bauleiter des AG taglich

zur Bestatigung vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, nach Terminfestlegung durch den Bauherrn oder den AG an

Baubesprechungen wahrend des Ausfuhrungszeitraumes seiner Leistungen teilzunehmen.

Nimmt der AN unentschuldigt nicht an den Baubesprechungen teil, hat er eine

verschuldensunabhangige Pénale in Hohe von EUR 1.000,00 pro Fernbleiben zu bezahlen. Die

Pénale wird von den laufenden Teilrechnungen oder der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Der Bauleiter des AG (bzw. dessen Stellvertreter), dessen Anordnungen wéahrend der gesamten

Arbeiten fur den AN verbindlich sind, ist auch zur vorlaufigen Abnahme der Leistungen des AN

befugt. Die endgltige Ubernahme erfolgt jedoch durch den Bauherrn bzw. dessen bevollmachtigten

Vertreter.

Der AN ist verpflichtet, auf seine Kosten die vorgeschriebenen bzw. vereinbarten Abnahmen und

Zertifikate (einschlieRlich allfalliger erforderlicher Planunterlagen, Berechnungen, Priifungen, Atteste

etc.) der zustandigen Behorden, des Technischen Uberwachungsvereines oder sonstiger

Uberwachungsorgane zeitgerecht einzuholen. Allfallige Auflagen sind genauestens einzuhalten.

Der AN wird von der Erfullung der Gbernommenen Verpflichtung auch dann nicht entbunden, wenn

die Anweisung oder Kontrolle der Bauleitung des AG in irgendeinem Punkt aus irgendeinem Grund

nicht rechtzeitig oder nicht vollkommen erfolgte.

Die endgultige Ubergabe/Ubernahme erfolgt durch den Bauherrn des AG bzw. dessen

bevollmachtigten Vertreter bei Gesamtfertigstellung des Gesamtprojektes.

5  Zusammenwirken auf der Baustelle

Der AN hat die Pflicht zum Zusammenwirken mit anderen zur Herstellung dieses Bauvorhabens

beauftragten Unternehmern. Es obliegt ihm, keine Handlungen oder Unterlassungen zu begehen,

durch die das Gelingen des Gesamtwerkes in Frage gestellt werden kénnte.

Der AN hat sich so sorgfaltig zu verhalten, dass die bei der Werkherstellung beschéftigten Personen

anderer Unternehmer, das von einem anderen Unternehmer hergestellte Werk sowie der

vorhandene Baubestand und Nachbarliegenschaften bzw. -objekte nicht zu Schaden kommen.

Eine gegenseitige Behinderung ist moglichst zu vermeiden. Der AN hat von Umstanden, die zu einer

Behinderung der Ausflihrung der Leistung fuhren koénnen, den AG ehestens nachweislich zu
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verstandigen. Ferner hat der AN Sorge zu tragen, dass jedweder Verzug gegentber dem Bauzeitplan

vermieden wird. Die Zufahrt und der Anliegerverkehr im Baustellenbereich dirfen vom AN sowie

dessen Mitarbeitern und Lieferanten nicht behindert werden. Wartezeiten im Baustellenbereich

sowie Stillstandszeiten werden nicht vergutet. Die von Behérden nachtraglich, z.B. aus Riicksicht auf

Anrainer, erlassenen Auflagen sind genauestens einzuhalten; ebenso die vom AG mit Anrainern oder

Behorden getroffenen Vereinbarungen.

Fur die vom AN oder dessen Lieferanten auf der Baustelle gelagerten Materialien und Gerate wird

bis zur Ubernahme der Gesamtleistung des AG vom AG keine Haftung tbernommen. Gleiches gilt

auch fur die vom AN bereits erbrachte Leistung.

Der AN ist fur alle im Zuge seiner Arbeitsdurchfihrung von ihm, seinen Erflllungs- oder

Besorgungsgehilfen verursachten Schaden voll haftbar.

Der AN erklart, den AG gegen jegliche aus Vorstehendem resultierenden Ansprliche, unabhangig

vom Verschulden, véllig schad- und klaglos zu halten.

6  Ausfihrungsplanung, Muster, Bauangaben des AN

Die Ausfuhrungsplanung hat in Abstimmung mit dem Generalplaner und/oder anderen

Gewerksplanern zu erfolgen. Sie ist dem Bauherrn und dem AG bzw. deren Konsulenten rechtzeitig

zur Prifung vorzulegen.

Die Durchftihrung samtlicher Arbeiten hat nach den jeweils letztgultigen und vom AG bzw. Bauherrn

freigegebenen Ausfuhrungspléanen, Behordenvorschreibungen und Weisungen der ortlichen

Bauleitung zu erfolgen.

Jegliche Planfreigaben entlasten den AN nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen.

Die Kosten fur vom Generalplaner/AG angeforderte Plankopien, Disketten, Mutterpausen, etc. tragt

der AN.

Der AN hat zeitgerecht vor Beginn seiner Arbeiten alle allenfalls anzufertigenden

Ausfuhrungszeichnungen und Montageplane sowie erforderlichen Nachweise der Standfestigkeit

(von einem Zivilingenieur gepruft) und Prufzeugnisse fur eventuell angebotene gleichwertige

Erzeugnisse ohne gesonderte Vergltung zur Genehmigung vorzulegen.

Alifallige Muster sind zeitgerecht vor dem Einbau vorzulegen und nachweislich vom AG genehmigen

zu lassen. Diese Muster sowie deren Entfernung werden vom AG nicht vergutet.

Der AN hat auf seine Kosten fur die fur seine Leistungen allenfalls erforderlichen

Vermessungsarbeiten bzw. deren Kontrolle zu sorgen. Die Ubernahme der Fixpunkte in Lage und

Hohe bzw. Waagrisse hat gemeinsam mit dem AG schriftlich zu erfolgen.

Der AN hat die fur sein Gewerk erforderlichen Bauangaben (Aussparungen, Durchbriche etc.)

rechtzeitig zu Uberprufen bzw. nachweislich bekannt zu geben. Sollten durch nachtragliche

Anderungen oder Erganzungen Kosten erwachsen, gehen diese zu Lasten des AN.

7  Abweichungen vom Leistungsverzeichnis oder von Planen durch den AN

Abweichungen  vom  Leistungsverzeichnis und/oder von Planen des Architekten/

Ziviltechnikers/Generalplaners des Bauherrn oder des AG dirfen vom AN nur vorgenommen

werden, wenn entweder

a) das Einverstandnis des AG und des Bauherrn zur technischen Lésung vorliegt und dem AG
daraus keine Kosten oder Terminkonsequenzen erwachsen,

oder

b) im Falle von Kosten oder Terminkonsequenzen entsprechende Regelungen bzw.
Vereinbarungen mit dem AG und dem Bauherrn schriftlich vereinbart wurden.

In allen Fallen hat der AN auch die finanziellen Auswirkungen seiner Anderungen auf andere Gewerke

zu tbernehmen. Ebenso gehen die Kosten fur Anderungen jeglicher Art an den Leistungen anderer

Subunternehmer des AG, welche durch mangelnde Sorgfalt oder durch Verletzung oder

Nichtbeachtung vertraglicher Festlegungen bzw. behérdlicher Auflagen bei der Erbringung der

Leistungen des AN verursacht werden, zu Lasten des AN.

Fur die Beauftragung und Vereinbarung von Vertrags- und Auftragséanderungen sowie fur die

Ubermittlung von Zusatz- und Nachtragsangeboten sowie sonstigen Schriftstiicken wesentlichen

Inhalts gilt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer die Textform mittels E-Mail als vereinbart.

8 Beistellungen des AG

Die Kosten fur Beistellungen und Hilfeleistungen durch den AG selbst oder durch vom AG

beauftragte Dritte werden dem AN von der nachsten Teilrechnung bzw. von der Schlussrechnung

in Abzug gebracht.

Beistellungen erfolgen nur dann und solange, als die entsprechenden Anlagen (Gerate, Personal)

vorhanden sind und nicht vom AG selbst oder von anderen von ihm beauftragten AN benétigt

werden.

Diese Verrechnungssatze verandern sich entsprechend den jeweils geltenden Tarifen. Der AN

erklart, aus zeitweisen Stérungen von Beistellungen keinerlei Anspriiche abzuleiten.

9 Angebot des AN

9.1 Aligemeines

Der AN ist nicht berechtigt, vom AG fiur die Erstellung des Angebotes und fur alle damit

zusammenhéangenden Leistungen und Vorarbeiten ein gesondertes Entgelt zu verlangen. Mit

Bezahlung der anerkannten Teilschluss- oder Schlussrechnung gehen samtliche

Werknutzungsrechte an den AG Uber.

Der AN verzichtet auf das Recht, den Vertrag wegen Irrtum oder Verkirzung Uber die Halfte

anzufechten.

Alifallige allgemeine oder besondere Vertrags-, Geschéfts-,

Ausfuhrungsbestimmungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

Der AN hat Plane und Leistungsverzeichnis auf Ausfihrbarkeit und Vollstandigkeit Gberprift und

anerkannt.

Der AN bestatigt ausdrucklich die Anerkennung der Vertragsgrundlagen sowie des

Leistungsumfanges und deren Kriterien. Er erklart ausdricklich, die Baustelle besichtigt und alle

Umstande in Zusammenhang mit der Baustelle und des Bauablaufes in seinem Angebot

bertcksichtigt zu haben.

In den Preisen sind alle Arbeiten, Lieferungen und Abgaben enthalten, die zur vollstandigen und

einwandfreien Herstellung der beauftragten Leistungen gehéren, auch wenn diese in der

Leistungsbeschreibung nicht besonders angefthrt oder naher beschrieben sind.

Die Zuschlagsfrist fur das Angebot betragt sechs Monate ab Angebotsabgabe und

Vergabeverhandlung. Der AG ist berechtigt, das Angebot zu Uberprifen und offensichtliche

Rechenfehler zu korrigieren, ohne dass dadurch die Einheitspreise des Angebotes ihre

Verbindlichkeit verlieren.

Dem Angebot sind die Kalkulationsblatter gemal ONORM beizulegen. Bei Nachtragen ist immer ein

Kalkulationsblatt K7 beizulegen.

Der AN hat seiner Kalkulation alle erforderlichen Informationen Gber Art und Umfang der

angebotenen Leistungen zugrunde gelegt, so dass aus diesem Titel keine Nachforderungen gestellt

werden kénnen.

Dem AN ist das Gesamtprojekt bekannt; er verpflichtet sich, Auswirkungen aus seinem

Leistungsbereich auf andere Gewerke, dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Es wurden die im Leistungsverzeichnis/Baubeschreibung angefihrten Fabrikate angeboten.

Samtliche Fabrikate, Materialien und Einrichtungsgegenstande mussen vom AG schriftlich

freigegeben werden. Der AN ist nicht berechtigt, dem AG wegen Abanderungen durch Ablehnungen

Mehrkosten zu verrechnen. Die Beweispflicht der Gleichwertigkeit liegt beim AN.

9.2 Lagerraume

Es besteht kein Vertragsanspruch des AN auf Beistellung von Lagerrdumen. In diesem

Zusammenhang werden dem AN die Kosten fur Umsiedlungen, gleichgultig aus welchem Grund

Verkaufs-, Liefer- und
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diese angeordnet oder erforderlich wurden, nicht vergltet. Alle Kosten fur entsprechende
Vorkehrungen hierfur sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

9.3 Baustellengelande

Der AN hat sich Uber die Baustelle und das Baustellengeldnde ausreichend informiert. Der AN
bestatigt, dass das Baustellengelande und die Arbeitsflachen im derzeitigen Zustand ausreichend
sind. Der Bereich auRerhalb der Baustelle ist nach Beendigung der Bautéatigkeit wieder in den
ursprunglichen Zustand herzustellen.

9.4 Stemm-, Bohr- und Schneidearbeiten

Samtliche Stemm-, Bohr- und Schneidearbeiten, einschlielich der Entsorgung des anfallenden
Abbruch- bzw. Restmaterials, gehen ausschlielich zu Lasten des AN.

9.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutzaufgaben

Der AN hat samtliche Leistungen und MaRnahmen gemafR Bauarbeitenkoordinationsgesetz in die
Einheitspreise einkalkuliert. Der AN ist nicht berechtigt, fur diese Leistungen und MaRnahmen eine
gesonderte Vergltung zu verlangen.

9.6 Winterbauarbeiten, Schlechtwetter

Die Kosten fur Erschwernisse, die Bauheizung und dgl. samt WinterbaumaRnahmen bei Arbeiten
unter +5°C, welche bei Eintritt von Frost, Schneefall bzw. Schlechtwetter entstehen kénnen
(Schneerdumung, Frostschutzmittel etc.), werden grundsétzlich nicht gesondert vergitet. Der AN
bestatigt, dass die Kosten hierfir im Angebotspreis enthalten sind. Die bedungenen
Ausfuhrungsfristen sind ungeachtet der Witterungsverhaltnisse einzuhalten.

9.7 Entsorgung, Reinigung

Der AN hat seine Arbeitsstelle stets sauber zu halten. Er ist verpflichtet, auf seine Kosten taglich alle
bei der Durchfihrung seiner Leistungen anfallenden Verschmutzungen, Schutt,
Verpackungsmaterial und Abfalle aller Art zu beseitigen sowie die nicht benétigten Baustoffe und
Gerate von der Baustelle zu entfernen. Bei Nichtbeachtung wird ohne weitere Aufforderung die
Beseitigung/Entfernung gegen Verrechnung durch den AG mit einem Regiesatz von netto EUR
50,00/Stunde vorgenommen.

Entsorgungskosten (inkl. Transportkosten, Deponiegebiihren etc.) werden dem AN nach
tatsachlichem Aufwand mit einem Zuschlag von 20% verrechnet.

Der AN hat die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes und aller weiteren damit im
Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. eine gesetzeskonforme,
umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung der anfallenden Abfalle zu sorgen und gemaRd der
Abfallnachweisverordnung hat der AN entsprechende Aufzeichnungen zu fuhren und diese in den
Baurestmassennachweis und in die jeweilige Rechnung aufzunehmen.

Die Rechnung hat folgende Angaben zu enthalten:

- Abfallmenge (in kg bzw. in to mit mindestens 2 Dezimalstellen)

- Abfallart und Schlisselnummer

- Abfallherkunft (Kostenstelle und Baustelle)

- Abfallverbleib (Standort-GLN, Name und Anschrift des Abfallsammlers oder —behandlers)
Sollten diese Angaben in der Rechnung oder der Baurestmassennachweis fehlen, kann der
aushaftende Werklohn nicht zur Zahlung freigegeben werden.

9.8 Bedingungen fir die Ausfiihrung von Schweif3- und anderen Feuerarbeiten

Der AN oder sein Vertreter erklart, bei Ausfihrungen von Schweil3- und anderen Feuerarbeiten
(SchweiRen, Schneiden, Léten, Warmen, Farbabbrennen, Auftauen etc.) die Bestimmungen des
Merkblattes der osterreichischen Brandverhitungsstellen BV 104 und die daraus resultierenden
SicherheitsmaRnahmen einzuhalten. Die gelieferten Waren mussen allen daftr geltenden
Sicherheitsbestimmungen (Gesetzen, Verordnungen, Normen etc.) entsprechen.

Nach Abschluss der SchweiRarbeiten ist verantwortlich zu prtfen, ob durch ,Funkenflug”
Brandnester entstanden sind; notfalls ist eine Brandwache zu veranlassen.

9.9 Geristung

Der AN hat Gerustungen vorzuhalten und dem AG, einschlieBlich anderen Auftragnehmern des AG,
unentgeltlich fur die Dauer der Nutzung der Gerlstung durch den AN zur Verfligung zu stellen.
Samtliche sicherheitstechnischen und behérdlich notwendigen Abnahmen der Gerlste obliegen
dem AN. Der AN hat jedenfalls 3 Wochen vor dem beabsichtigten Abrusten stationarer Geruste dies
dem AG nachweislich mitzuteilen.

10 Arbeitszeit

Es gelten die Arbeitszeiten des AG als vereinbart. Sollten seitens des AN Anderungen der
Arbeitszeiten des AG gewunscht werden, gehen allfallige Kosten zu Lasten des AN.

Bei sogenannten ,kurzen Wochen” ist die Baustelle ohne besondere Vergutung, entsprechend den
Erfordernissen, zu besetzen. Etwaige Forderungen wegen Uberstunden aus diesem Titel werden
nicht anerkannt.

Arbeiten auRerhalb der Normalarbeitszeit (Mo — Sa von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr) werden nur gegen
gesonderte, schriftliche Anordnung des AG mit Uberstundenzuschlagen (auf den Lohn) vergitet.
Es gelten folgende Uberstundenzuschlage:

Mo —Sa von 06.00Uhr bis 18.00Uhr: 0% Zuschlag

Mo —Sa von 18.00Uhr bis 22.00Uhr:  33% Zuschlag

Mo —Sa von 22.00Uhr bis 06.00Uhr:  66% Zuschlag

So+Ft  von 00.00Uhr bis 24.00Uhr:  66% Zuschlag

11 Festpreise

Die angebotenen Preise (Einheitspreise) gelten gemaR ONORM als Festpreise auf Baudauer, die
durch keinerlei Umstande geandert werden kénnen.

12 Leistungsabweichung, Mehrkostenforderung

Der AN stimmt ausdrucklich zu, dass er bei Nachtragsangeboten das Ergebnis der Verhandlung des
AG mit dem Bauherrn unter Bertcksichtigung des Gesamtzuschlages des AG akzeptiert.

Mehr- oder Minderleistungen sowie Veréanderungen der Massenansatze innerhalb einer Position
oder des Auftragsvolumens berechtigen nicht zu einer Anderung der Einheitspreise. Bei
Massenmehrungen kann jedoch seitens des AG ein Preisnachlass verlangt werden.

Nachtrage bzw. Zusatzleistungen mussen vor Beginn dieser Arbeiten in schriftlicher Angebotsform
so zeitgerecht vorgelegt werden, dass der Baufortschritt nicht behindert wird.

Arbeiten und Leistungen des AN, die vom AG nicht beauftragt wurden und aus welchen Grunden
auch immer vom AG nicht oder nicht mehr benétigt werden, sind auf Kosten des AN sofort zu
beseitigen und der Urzustand ist herzustellen. Eine nachtragliche Verrechnung von Leistungen, die
ohne schriftlichen Auftrag des AG vom AN erbracht wurden, wird nicht anerkannt.

Sofern ein Zusatzauftrag vom AG zumindest schriftlich dem Grunde nach beauftragt wurde, ist die
Leistung vom AN zeitgerecht zu beginnen und zu erbringen, unabhangig einer Einigung Uber die
Einheitspreise.

Der AG ist berechtigt, Art, Umfang und Mengen vereinbarter Leistungen zu &ndern und/oder
zusétzliche Leistungen zu verlangen. Der AN ist zur Ausfuhrung dieser Leistungen verpflichtet, bei
zuséatzlichen Leistungen nur dann, wenn der Umfang dieser Leistungen 25% der jeweiligen
Auftragssumme nicht Uberschreitet. Uber diese Grenze hinaus ist der AN zur Ausfihrung
zusétzlicher Leistungen nur dann verpflichtet, wenn dies dem AN zumutbar ist.

Beeinflusst die Anderung einer Leistung oder die Umstande der Leistungserbringung den vertraglich
vereinbarten Preis, die Leistungsfrist oder werden zusatzliche Leistungen vom AG verlangt, so hat
der AN alle daraus entstehenden Folgen und Auswirkungen innerhalb eines Monats ab Erkennbarkeit
schriftlich dem Grunde nach anzumelden. Werden die entstehenden Folgen und Auswirkungen
nicht innerhalb dieser Frist angemeldet, verfallen alle Ansprtiche, die nicht fristgerecht dem Grunde
nach angemeldet wurden (Anspruchsverlust).

Der AN hat seine Forderungen der Héhe nach unter Beifligung eines ausfuhrlich begrindeten
Zusatzangebotes, auf Grundlage eines Leistungsverzeichnisses mit einer auf Preisbasis des
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Hauptauftrages erstellten Kalkulation nach den Anforderungen der ONORM 2061 innerhalb von
zwei Monaten ab fristgerechter Anmeldung dem Grunde nach schriftlich geltend zu machen.
Forderungen, die nicht innerhalb dieser Frist in der vorgeschriebenen Weise geltend gemacht
werden, verfallen (Anspruchsverlust).

Die Anséatze der Kalkulation und die Preise des Materialverzeichnisses des Hauptangebotes gelten
auch fur alle Zusatzangebote und ist diesen Uber Verlangen eine Abschrift der zugehorigen
Kalkulation, wenn nétig auch der einschlagigen Positionen des Hauptangebotes beizuschlieRen.
Fur alle Zusatzangebote und Zusatzunterlagen gelten fur den AN die fur den Hauptauftrag
vereinbarten Bedingungen. Wurde ein Nachlass vereinbart, wird dieser auch bei allfalligen
Anderungen, Erganzungen und Erweiterungen dieses Auftrages sowie bei Regieleistungen gewahrt.
Weiters ist der AG berechtigt, beauftragte Leistungen nach schriftlicher Verstandigung entfallen zu
lassen bzw. anderweitig zu vergeben, ohne dass von Seiten des AN eine Anderung der vereinbarten
Einheitspreise bzw. Preise verlangt wird. Es erwachst dem AN kein Recht auf Entschadigung oder
Vergutung des entgangenen Gewinnes fur die entfallenen Leistungen.

Die Vergltung erfolgt allenfalls zu jenem Zeitpunkt und in jenem Ausmal3, wie diese vom Bauherrn
dem AG fur die Leistung des AN zugestanden wird.

Streitigkeiten Uber den vom AN zu erbringenden Leistungsumfang bzw. Auffassungs-differenzen
bezuglich dieses Vertrages berechtigen diesen jedoch keinesfalls, seine Lieferungen und Leistungen
am Objekt einzustellen oder in irgendeiner Weise einzuschréanken und die Durchfuhrung seiner
Leistungen zu verweigern.

Bedingt eine beabsichtigte Anderung des Leistungsumfanges durch den AG, dass die
Funktionsfahigkeit des Gesamtwerkes nicht mehr gegeben ist, so haftet der AN fur die
Funktionsfahigkeit nur dann nicht, wenn er den AG auf diesen Umstand schriftlich mittels
eingeschriebenen Briefes hingewiesen hat (Warnpflicht) und der AG dennoch auf der Anderung des
Leistungsumfanges bestanden hat.

Gelangt der AN zu der Ansicht, dass die von ihm verlangten Leistungen von seinen vertraglichen
Verpflichtungen abweichen und glaubt er demzufolge, Mehrforderungen stellen oder Einwande
erheben zu koénnen, hat er sie vor Inangriffnahme der in Frage kommenden Leistungen dem AG
nachweislich und zeitgerecht mitzuteilen. Nachtraglich erhobene Mehrkostenforderungen werden
keinesfalls anerkannt.

Bezuglich der Ausfuhrung gelten alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Bedingungen
einschlieRlich Nebenleistungen vollinhaltlich. Bei Anderungen, gleich welcher Art, ist vom AN
zeitgerecht und nachweislich die entsprechende Freigabe durch den AG zu erwirken.

13 Ausfuhrungs-/Liefertermine und -fristen

Die Durchfuhrung der Leistungen des AN hat einvernehmlich mit dem Bauleiter des AG in
Anpassung an den Baufortschritt in einem Zuge zu erfolgen. Die Arbeiten bzw. Lieferungen kénnen
jedoch auf Weisung der Bauleitung des AG, aus welchen Grinden immer, auch in Teilabschnitten
erfolgen, wobei aus diesem Grund keine Mehrkostenforderungen abgeleitet werden kénnen.

Dazu ist innerhalb von 7 Tagen nach Auftragserteilung ein Detailterminplan zu erstellen, der vom
bevollméchtigten Vertreter des AN und dem Projektleiter (Bauleiter) des AG zu unterfertigen ist.
Dieser Terminplan und die mit der Bauleitung des AG wahrend des Bauablaufes fixierten Termine
bilden einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages und sind pénalisiert. Sollten sich bei der
Einhaltung der festgelegten Termine Schwierigkeiten welcher Art auch immer ergeben, sind diese
dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Eine eventuelle Anderung von Terminen ist vom AG schriftlich genehmigen zu lassen und wird erst
damit zum Vertragsbestandteil.

Dem AG steht das Recht zu, einvernehmlich vereinbarte Termine zu verschieben, d.h. dass sich fur
den AN die bereits vereinbarten Termine um die tatsachliche Dauer der Verschiebung erstrecken,
wobei aus diesem Grund keine Mehrkostenforderungen abgeleitet werden kénnen.

Eventuell durch die Termingestaltung anfallende winterbedingte Mehrkosten sind in den
Einheitspreisen enthalten bzw. einkalkuliert.

Fur die Werkerstellung des AN erforderliche Unterlagen, Plane und sonstige Angaben sind vom AN
beim AG so rechtzeitig anzufordern bzw. einzuholen, dass jedweder Verzug auf der Baustelle
gegenuUber dem Bauzeitplan vermieden wird.

Nicht ordnungsgemaéfe oder fehlende Vorleistungen anderer Professionisten sind vom AN vor
Arbeitsbeginn der Bauleitung des AG nachweislich mitzuteilen, jedoch hat der AN im Zuge seiner
Arbeitsvorbereitung Sorge zu tragen, dass Stehzeiten und Behinderungen seiner Tatigkeit aus
diesem Umstand vermieden werden.

Streitigkeiten Uber den vom AN zu erbringenden Leistungsumfang bzw. Auffassungs-differenzen
bezuglich dieses Vertrages berechtigen diesen jedoch keinesfalls, seine Lieferungen und Leistungen
am Objekt einzustellen oder in irgendeiner Weise einzuschréanken und die Durchfuhrung seiner
Leistungen zu verweigern.

14 Vertragsstrafe (Pénale)

Die vereinbarten Ausfuhrungs-/Liefertermine und -fristen (auch gemaR Detailterminplan) sowie
Termine fur im Auftragsschreiben geforderte Unterlagen jeglicher Art gelten als ponalisiert.

Fur den Fall des Verzuges des AN betragt die Vertragsstrafe fur jeden Kalendertag des Verzuges
1 % der Gesamtauftragssumme (Hauptauftrag + Zusatzauftrage), mindestens jedoch EUR 300,00
(netto) ohne Hochstgrenze (Abzug von der nachsten Rechnung).

Diese Vertragsstrafe wird unabhangig von einem Verschulden und Schaden fallig und unterliegt
nicht dem richterlichen MaRigungsrecht; dartber hinausgehende Forderungen, insbesondere
Regress- und Schadenersatzanspriche des AG oder von Dritten, sowie eine vom Bauherren an den
AG geltend gemachte Ponale, konnen seitens des AG geltend gemacht werden. Samtliche dem AG
durch Terminverzégerungen (gilt auch fur Zwischen- und Endtermine) oder Nichteinhaltung der
angebotenen Qualitat entstehenden Mehrkosten (auch Kosten von Prifzeugnissen etc. mit
negativem Ergebnis) gehen zu Lasten des AN.

Die ponalisierten Ausfihrungs-/Liefertermine und -fristen verschieben sich durch den Verzug nicht.
In diesem Fall ist der AN zu Forcierungsmaflnahmen auf eigene Kosten verpflichtet. Erfolgt eine
Anpassung des Terminplans, bleibt die urspriingliche Pénalisierung der Ausfiihrungs-/Liefertermine
und -fristen aufrecht.

Werden die Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen vom AG aus Grinden, die nicht in der Sphare
des AN liegen, verschoben oder unterbrochen, berechtigt dies den AN nicht, sich der vereinbarten
Ponaleverpflichtung zu entziehen. In diesem Fall erstrecken sich die ponalisierten Ausfuhrungs-
/Liefertermine und -fristen um die Zeit der Verschiebung oder Unterbrechung. Besteht der AG
jedoch auf Einhaltung der ursprunglichen Ausfuhrungs-/Liefertermine und ~fristen, ist
der AN zu ForcierungsmaRnahmen gegen Kostenersatz verpflichtet. Die urspriingliche Pénalisierung
der Ausfuihrungs-/Liefertermine und -fristen bleibt aufrecht.

15 Rechnungslegung und Zahlung

Der AN erhalt keine Zahlungen bis zur Vorlage des von ihm unterzeichneten Auftragsschreibens
einschlieRlich der dazugehdérigen Beilagen.

Unterlasst der AN, wenn auch unverschuldet, die Erstellung von priffahigen Rechnungen gemafy
Punkt 8.3.8 und 8.3.6.2 der ONORM B2110 oder hat er, wenn auch unverschuldet, nicht pruffahige
Rechnungen erstellt, tragt er sémtliche Kosten, die mit der Ersatzvornahme (Rechnungserstellung
durch den AG oder durch Dritte) verbunden sind. Bei Rechnungserstellung durch den AG betragen
die Kosten der Ersatzvornahme 5 % der Schlussrechnungssumme min. jedoch EUR 1.000,00. Diese
Kosten werden sofort von der durch den AG erstellten Rechnung in Abzug gebracht. Dartber hinaus
gehende Schadenersatzanspriche des AG bleiben hiervon unberthrt. Die Kosten fur die Erstellung
dieser Rechnungen werden jedenfalls in Abzug gebracht.

Der AN ist verpflichtet, samtliche Aufmalfde nachweislich vor Rechnungslegung durch den Bauleiter
des AG prufen zu lassen (=Vorkollaudierung).
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Teilrechnungen durfen nur fur kollaudierte, leistungskonform abgerechnete Leistungen gelegt
werden.
Zum  Schlussrechnungsprotokoll bzw. zur Ubergabe/Ubernahme muss eine vollstandige
Bestandsdokumentation inkl. Attesten, Qualitatszeugnissen, Detailplane usw. (5-fach) tibergeben
werden. Bis zur Vorlage der vollstandigen Dokumentation und der Ubersendung der vom AN
firmenmaRig gefertigten Schlussrechnungserklarung an den AG wird keine Schlussrechnung
ausbezahlt (wird die Zahlungsfrist fur die Schlussrechnung ausgesetzt).
Der AN erklart, nach Legung der (Schluss-)Rechnung keinerlei Anspriiche aus der gesamten
Baufuhrung gegen den AG geltend zu machen und somit in der (Schluss-)Rechnung bei sonstigem
Verlust des Ersatz- oder Entgeltanspruches samtliche Leistungen und Lieferungen verrechnet zu
haben.
Alle Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung zu legen an:

Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H.

1041 Wien, GuRhausstralke 16

per Post oder elektronisch als PDF-Dokument an: rechnungen@pittel.at
Die 7stellige Kostenstelle des AG ist zwingend auf allen Rechnungen bzw. Lieferscheinen anzugeben.
Weiters sind Datum und Nummer des Auftragsschreibens des AG, der Leistungszeitraum, sowie Art
der Rechnung (Einzelrechnung, Regierechnung, Teilrechnung,  Schlussrechnung  oder
Teilschlussrechnung) zu vermerken.
Samtliche Zahlungen erfolgen bargeldlos.
Vom AN werden Abschlagsrechnungen entsprechend dem Baufortschritt monatlich,
Schlussrechnungen innerhalb von einem Monat nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen
gelegt.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, betragt die Priffrist fur Einzel- und Abschlagsrechnungen ein
Monat, fur die Schlussrechnung drei Monate.
Die Bezahlung erfolgt leistungskonform innerhalb von 60 Tagen nach Ende der Pruffrist; bei
Bezahlung innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Pruffrist wird ein Skonto von 4% in Abzug
gebracht.
Sollte die Bezahlung einer oder mehrerer Rechnungen nicht innerhalb der Skontofrist erfolgen, geht
dadurch die Berechtigung zum Skontoabzug fir Rechnungen, die innerhalb der Skontofrist bezahlt
werden, nicht verloren.
Bei allen vor angefuihrten Fristen handelt es sich um Nettofristen. Da die Zahlungstiberweisungen
EDV-unterstatzt einmal wochentlich erfolgen, gelten diese Fristen auch dann als erfullt, wenn der
Zahlungsauftrag zum nachstfolgenden Uberweisungstermin zum anweisenden Geldinstitut gelangt.
Der AN erklart sich mit einer dadurch verursachten Fristverlangerung von maximal funf Arbeitstagen
ausdrucklich einverstanden.
Weiters nimmt der AN zur Kenntnis, dass fur Rechnungen des AN, der Lauf der Zahlungs- bzw.
Pruffrist im Zeitraum vom 20.12. des jeweiligen Kalenderjahres bis 10.01. des Folgejahres
ausgesetzt ist.
Samtliche Zahlungen erfolgen Uberdies nur unter der Voraussetzung termingemaR, dass fur die
betreffenden Leistungen entsprechende Zahlungen des Bauherrn eingehen.
Eine Verzégerung der Zahlung durch den Bauherrn berechtigt den AG zur Erstreckung von
Zahlungszielen im selben Umfang. Der AN ist nicht berechtigt, gegentber dem AG hieraus
Mehrkostenforderungen oder Ersatzanspriiche zu stellen.
Ubergang der Steuerschuld gem. § 19 (1) a UStG 1994:
Die beauftragten Leistungen sind Bauleistungen, die an eine Bauunternehmung ausgefthrt werden,
daher kommt es gemaR § 19 Abs. la UStG 1994 zum Ubergang der Steuerschuld auf den
Empfanger der Leistung. Die vom AN zu legenden Rechnungen sind daher ohne Umsatzsteuer
auszustellen und mit folgenden Hinweisen zu versehen:
Aufgrund der im 2. AAG 2002 vorgenommenen Erganzungen des § 19 Abs. 1a UStG 1994 sowie
aufgrund Pkt. 2 und 6 des dazugehorigen Erlasses geht die Umsatzsteuerschuld auf den
Leistungsempfanger tber.
Unvollstandige Rechnungen, d.h. Rechnungen ohne die o.a. Angaben, ohne vorgeprifte
Abrechnungsunterlagen, die den Anforderungen des UStG bzw. den gesetzlichen Bestimmungen
nicht entsprechen etc.,, werden vom AG nicht bearbeitet und zurtickgewiesen. Fir diese beginnen
die Fristen bei Neuvorlage bzw. vollstandiger Ubergabe der Unterlagen neu zu laufen.
Die Bezahlung der Schlussrechnung erfolgt erst nach firmenmaRiger Gegenzeichnung der
Schlussrechnungserklarung durch den AN und Behebung aller Mangel durch den AN.
Ist der AN zum Zeitpunkt der Zahlung nicht in der HFU-Gesamtliste gemaRR § 67b Abs. 6 ASVG
eingetragen und bestehen beim AG Unsicherheiten hinsichtlich der Abgrenzung zwischen
Werkvertrag und Arbeitskraftetiberlassung, so ist der AG berechtigt, 40 % des geschuldeten
Entgelts mit schuldbefreiender Wirkung an das Dienstleistungszentrum gemaR § 67c¢ ASVG zu
entrichten.
16 Regieleistungen
Der AN ist verpflichtet, vom AG angeordnete Regieleistungen auszufthren.
Regieleistungen werden, bei sonstigem Anspruchsverlust, nur nach vorheriger schriftlicher
Bestellung und taglicher Bestatigung der Regielisten durch den AG anerkannt.
Sollten Regieleistungen auf3erhalb der Normarbeitszeit seitens des AG angeordnet werden, so
gelten folgende Zuschlagssatze:
Angeordnete Regiestunden, welche mit einem kollektivvertraglichen Zuschlag von 50% geregelt
sind, werden mit einem Zuschlag von 33% auf den vereinbarten Regiepreis abgegolten, jene mit
einem kollektivvertraglichen Zuschlag von 100% mit einem Zuschlag von 66% auf den vereinbarten
Regiepreis.
Regieleistungen werden nur nach vorheriger schriftlicher Bestellung und taglicher Bestatigung der
Regielisten durch den AG anerkannt.
17 Eigentumsvorbehalt
Der AN verzichtet auf einen Eigentumsvorbehalt und erklart ausdricklich, dass samtliche von ihm
gelieferten und eingebauten Materialien weder im Eigentum Dritter stehen, noch durch
Forderungsrechte Dritter belastet sind.
Dem AG wird ausdrucklich das Recht eingerdaumt, in allen Fallen der Vertragsauflosung,
insbesondere im Falle eines Konkurses, bereits angelieferte Ware, erbrachte Teilleistungen etc.
durch vertragsgemafe Bezahlung in sein Eigentum zu Ubernehmen und eine Rlckgabe zu
verweigern. Nicht verwertbare Teilleistungen sind auf Kosten des AN zu beseitigen.
18 Sicherungseinbehalte
Samtliche Sicherheitseinbehalte (Ausfuhrungsgarantie, Kaution, Deckungs- und Haftriicklass etc.)
kénnen zur Befriedigung jeglicher Forderungen des AG gegentber dem AN herangezogen werden.
18.1Deckungsriicklass
Der Deckungsrticklass betragt 10% der anerkannten Rechnungssumme und wird in bar einbehalten.
18.2Haftungsrucklass
Der Haftungsrlicklass betragt 5% der anerkannten Rechnungssumme und kann gegen Legung einer
Bankgarantie (nach Muster der VIBO) eines vom AG akzeptierten Kreditinstituts abgelést werden.
18.3Sicherstellungen und Erfillungsgarantien
Der AG erhalt nach Auftragserteilung vom AN eine Erfullungsgarantie in der Hohe von 10% der
Auftragssumme in Form einer Bankgarantie eines vom AG akzeptierten Kreditinstitutes. Bis zum
Einlangen dieser Erflllungsgarantie gilt ein gleich hoher Bareinbehalt als vereinbart. Dieser kann von
den gelegten Rechnungen des AN jederzeit einbehalten werden. Die Laufzeit der Erfallungsgarantie
betragt die vertraglich vereinbarte Bauzeit des AG + 1 Monat.
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19 Gewabhrleistung und Schadenersatz

Die Gewahrleistungsfrist fur bewegliche und unbewegliche Sachen betragt 5 Jahre + 1 Monat (fur
Schwarzdecker- und Isolierungsarbeiten 10 Jahre + 1 Monat) und beginnt mit der endgultigen
Ubernahme des (schlusselfertigen) Gesamtbauvorhabens durch den Bauherrn.

Im Rahmen der Gewahrleistung haftet der AN fur die sach- und fachgerechte sowie termingemafe
Ausfuhrung der beauftragten Leistungen. Jedenfalls haftet der AN in jenem Umfang, in welchem der
AG gegenUlber seinem Auftraggeber (Bauherrn) die Haftung Gbernommen hat. Sollte der AN diesen
Verpflichtungen nicht nachkommen, haftet er fur alle daraus entstehenden Nachteile einschlieRlich
Folgeschaden und halt den AG diesbezuglich schad- und klaglos.

Das Zurtickbehaltungsrecht des offenen Werklohnes besteht im gesetzlichen Umfang.

Die fur die Leistungen des AN behérdlich notwendigen Bewilligungen und Genehmigungen sowie
Abnahmen, Befunde, Plane etc. sind ohne gesonderte Vergttung vom AN zeitgerecht einzuholen
und beizubringen (ev. Probebetrieb). Allfallige Auflagen sind zu erfullen.

Innerhalb der Gewahrleistungsfrist geltend gemachte Mangel kénnen vom AG noch ein Jahr ab
Ablauf der Gewahrleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden (Klagsfrist).

Der AN garantiert fur die Mangelfreiheit der Leistung innerhalb der Gewahrleistungsfristen.

Der AN verzichtet auf den Einwand der verspateten Mangelrtige.

Werden im Fall von Meinungsverschiedenheiten Gute- und/oder Funktionspriifungen durch eine
staatlich autorisierte Versuchsanstalt oder einen einvernehmlich ausgewahlten Prufer
durchgefuhrt, tragt derjenige Vertragspartner die Kosten, zu dessen Ungunsten die Prufung
ausgefallen ist.

Samtliche dem AG durch Nichteinhaltung der ausbedungenen Qualitat entstehende Mehrkosten
gehen zu Lasten des AN.

Der AN erklart bereits jetzt sein Einverstandnis fur die Behebung von Mangeln durch den AG oder
Dritte und die Ubernahme der daraus entstehenden Kosten, wenn er seiner Verpflichtung zur
Méngelbehebung nicht nachkommt. Allfallige dartiber hinausgehende Anspriiche aus dem Titel des
Schadenersatzes bleiben vorbehalten.

Kosten, die dem AG direkt oder indirekt durch die Uberwachung einer Mangelbehebung erwachsen,
werden dem AN in Rechnung gestellt.

Fur die mehrmalige schriftliche Aufforderung zur Behebung von Méangeln werden als Kostenersatz
folgende Verrechnungssatze festgelegt:

Fur die zweite schriftliche Aufforderung EUR 100,00

Fur die dritte schriftliche Aufforderung EUR 200,00

Der AN verpflichtet sich, Gewahrleistungsmangel, welche fur den Betrieb beeintrachtigend sind,
gegebenenfalls auch auRerhalb der Normalarbeitszeit innerhalb von 24 Stunden zu beheben.

Eine Schlussfeststellung (Schlusskollaudierung) nach Ablauf der Gewahrleistungszeit ist
durchzuftihren. Diese ist vom AN zeitgerecht in schriftlicher Form zu beantragen.

Der AN tragt auf eigene Kosten die Gefahr und das Risiko fur seine erbrachten Leistungen bis zur
Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens und der endgtiltigen Ubernahme der Leistungen des AN
durch den Bauherrn bzw. dessen bevollméachtigten Vertreter.

Auf Verlangen des Bauherrn werden Gewahrleistungsanspriche des AG gegentiber dem AN an den
Bauherrn abgetreten.

Der AN erklart sein ausdrickliches Einverstandnis, sich auch an den Kosten fiur allgemeine
Bauschaden und Verschmutzungen, deren Verursacher nicht festgestellt werden kann, im
Verhaltnis der Auftragssumme aller auf der Baustelle tatigen Unternehmungen zu beteiligen. Diese
Kosten werden ohne weiteren Nachweis von der Rechnungssumme in Abzug gebracht.

Ansonsten gelten fur den Schadenersatz die gesetzlichen Regelungen.

Der AN hélt den AG gegenuber Ansprichen Dritter vollkommen schad- und klaglos und haftet auch
fur seine Lieferanten (Material).

20 Versicherungen

Der AN bestéatigt, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben und
verpflichtet sich, diese bis zur endglltigen Leistungstbernahme aufrecht zu erhalten. Eine
Deckungsbestatigung ist dem AG auf Verlangen zu tUbergeben.

Sofern an Nachbarliegenschaften bzw. -objekten in Zusammenhang mit der Tatigkeit des AN
Schaden, aus welchem Grund und aus welcher Ursache auch immer, auftreten, erklart der AN, den
AG wegen jeglicher nachbarrechtlicher Anspriche, unabhangig vom Verschulden, schad- und
klaglos zu halten.

Ebenso ist der AN verpflichtet, Beschadigungen an erbrachten Leistungen anderer AN oder Dritter,
welche er zu vertreten hat, den betreffenden AN oder Dritten direkt zu ersetzen.

Fur Beschadigungen oder Diebstéhle, deren Urheber nicht feststellbar sind oder festgestellt werden
konnten, wird der Anteil an der tatsachlichen Gesamtschadenssumme aus dem Verhaltnis der
Abrechnungssummen aller AN verrechnet und bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Dem AG steht es frei, abweichend von der Regelung gemaR des vorherigen Absatzes dem AN
anlasslich der Schlusszahlung ein Prozent seiner Abrechnungssumme in Abzug zu bringen.

21 Abtretung von Forderungen

Die Abtretung von Forderungen ist ohne schriftliche Genehmigung des AG ausgeschlossen.

Im Falle einer Forderungsabtretung, Verpfandung oder gerichtlichen Pfandung werden 2% des
anerkannten Rechnungsbetrages als Kostenvergltung fur zuséatzlichen Verwaltungsaufwand in
Abzug gebracht.

Der AG ist berechtigt, Gegenrechnungen sofort von Zahlungen einzubehalten.

Der AN stimmt ausdrtcklich zu, dass allfallige gegen den AN bestehende Gegenforderungen sowohl
bei einer Abtretung als auch bei einer Verpfandung seiner Forderungen vom Konzernunternehmen
des AG und von Arbeitsgemeinschaften, an denen der AG oder Konzerngesellschaften beteiligt sind,
jedenfalls vorweg in Abzug gebracht werden. Anfallende Mahn- oder Bearbeitungsspesen werden
im Falle einer Sdumigkeit zugeschlagen und sind zu ersetzen.

22 Richtlinien fur die Weitergabe von Leistungen

Die Weitergabe von Teilleistungen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG moglich, die
Weitergabe der Gesamtleistung ist unzulassig.

Die Weitergabe des gesamten Auftrages oder von Teilen des Auftrages an auslandische
Unternehmen, deren Beschaftigte nicht bei der 6sterreichischen Sozialversicherung angemeldet
sind, ist ausgeschlossen.

Von dieser Regelung ausgenommen sind reine Materiallieferungen.

Der AN ist berechtigt, Subunternehmer spatestens 14 Tage vor Baubeginn dem AG zur Prifung
bekannt zu geben. Der AG ist berechtigt, Subunternehmer ohne Angabe von Grinden abzulehnen.
Die vom AN bekannt gegebenen Subunternehmer sind nicht berechtigt, weitere Subunternehmer
zu beschéftigen. Der Austausch der durch den AN bekannt gegebenen Subunternehmer ist nicht
moglich. Die bekannt gegebenen Subunternehmer sind wahrend der gesamten Vertragsdauer
beizubehalten.

Bei Verwendung eines nicht durch den AG freigegebenen Subunternehmers oder eines nicht
rechtzeitig beantragten Subunternehmers ist der AG zu einem Abzug von EUR 3.000,00 (netto) pro
Vorfall berechtigt. Weiters sind fur jeden Subunternehmer die entsprechenden Nachweise,
Werkvertrage, Unterweisungen, Vollmachten, etc. dem AG zeitgerecht, spatestens 5 Tage vor
Arbeitsbeginn, zu Gbergeben.

23 Gewerbeberechtigung

Der AN versichert ausdricklich, tber samtliche fir die Erbringung der beauftragten Leistungen
erforderlichen Gewerbeberechtigungen uneingeschrankt zu verftgen.

Der AN versichert ausdricklich, dass sein Werk normgemal® Uberwacht wird und den
Bestimmungen der ONORMEN voll entspricht. Ein Nachweis tber die Gutetiberwachung ist tber
Anforderung des AG vorzulegen.
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Andernfalls ist der AG berechtigt, jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag ganz oder
teilweise zurlickzutreten und den AN fur samtliche hiermit verbundenen Schaden und Nachteile
uneingeschrankt in Anspruch zu nehmen.

24 Arbeitnehmervorschriften

Hinsichtlich der Beschaftigung von Arbeitskraften sind alle kollektivvertraglichen, arbeits-, sozial-
und abgabenrechtlichen Bestimmungen sowie samtliche Arbeitnehmerschutzvorschriften,
insbesondere das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (einschlieRlich Verordnungen) und der
Grenzwerteverordnung (GKV 2025) in der jeweils geltenden Fassung, genauestens einzuhalten. Bei
der Beschaftigung von Leiharbeitskraften ist auch das Arbeitskraftetberlassungsgesetz verbindlich.
Im Fall der Beschaftigung ausléandischer Arbeitskrafte sind weiters alle hieflr geltenden
Vorschriften, insbesondere das Antimissbrauchsgesetz, das Auslanderbeschaftigungsgesetz, das
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Fremdengesetz und das Passgesetz genauestens
einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet, vor Arbeitsbeginn mit dem Bauleiter des AG die Unterweisung fur
Arbeitssicherheit und Unfallverhitung gemaR dem in der Anlage mit dem Auftragsschreiben
Ubermittelte Subunternehmer-Unterweisungs-Formular (Teil 1) durchzufihren. Ferner ist der AN
verpflichtet, sein auf der Baustelle tatiges Personal gemaR der Subunternehmer-Personal-
Unterweisung (Teil 2) nachweislich weiter zu unterweisen. Das Original dieser Unterweisung hat
permanent auf der Baustelle zu verbleiben, eine Kopie der Unterweisung ist unaufgefordert und
nachweislich dem AG zu Ubermitteln. Der AN ist weiters verpflichtet, diese Unterweisung bei all
seinen auf der Baustelle tatigen Mitarbeitern durchzufiihren, auch wenn diese nicht von Beginn an
auf der Baustelle tatig sind (z.B. Personalwechsel). Ein Nichtvorliegen bzw. Nichtibermitteln der
Unterlagen an den AG berechtigen den AG, die Zahlungen an den AN bis zum Vorliegen der
Unterlagen auszusetzen.

Sofern im Rahmen der beauftragten Leistungen Arbeiten durchgefthrt werden, bei denen
gefahrliche oder gesundheitsgefahrdende Stoffe — insbesondere Asbest oder asbesthaltige
Materialien — auftreten oder freigesetzt werden kénnen, versichert der AN ausdrucklich, dass er zur
Durchfuhrung dieser Arbeiten gesetzlich befugt ist. Sofern gesetzlich vorgesehen, versichert der
AN ausdrucklich, als erméachtigter Arbeitgeber, gemaR GKV 2025, in der hierfur vorgesehenen Liste
des zustandigen Bundesministeriums eingetragen zu sein. Ein entsprechender Nachweis ist dem
AG auf Verlangen vorzulegen. Der AN hat séamtliche gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen,
Anzeigen, Unterweisungen, SchutzmaBnahmen sowie Dokumentationspflichten
eigenverantwortlich und fristgerecht zu erftllen.

Der AN haftet gegentber dem AG fur allfallige VerstofRe gegen diese Vorschriften vollumfanglich
und halt den AG voéllig schad- und klaglos. Der AG behalt sich ausdricklich das Recht vor, aus
diesem Grund vom Vertrag zurlickzutreten und den Ersatz aller Folgekosten vom AN zu verlangen.
Sollten sich im Personalstand des AN bzw. dessen Subunternehmers Anderungen ergeben, so sind
diese unverziglich (d.h. an dem Tag, an dem die Anderung eintritt) dem namhaft gemachten
ortlichen Bauleiter bzw. Polier des AG bekannt zu geben und die entsprechenden Unterlagen zu
Ubergeben.

Dem AG sind 5 Tage vor Arbeitsbeginn die auf der Baustelle tatigen Arbeiter des AN schriftlich zu
melden. Der Meldung mussen alle erforderlichen Arbeitspapiere [Anmeldung bei der
Gebietskrankenkasse, Lichtbildausweis, Reisepass mit gultigem Visum, gultigem Befreiungsschein
oder Arbeitserlaubnis (bei auslandischen Arbeitern)] in Kopie beiliegen. Diese Unterlagen sind auch
auf der Baustelle dem Polier vor Arbeitsbeginn zu Gbergeben. Weiters ist sicherzustellen, dass sich
die Arbeiter jederzeit ausweisen kénnen.

Der AN bevollméchtigt den AG gemaR beiliegender Vollmacht beim zustandigen
Sozialversicherungstrager / Finanzverwaltung (Sondereinsatzgruppe) / Gebietskrankenkassa die
Daten des Dienstgeberkontos des AN zum Zwecke der Uberprifung der Richtigkeit der
Sozialversicherungsanmeldungen abzufragen. Dies gilt ebenso fir vom AN beschaftigte
Subunternehmer. Ein Nichtvorliegen der o.a. Unterlagen sowie der rechtsgultig gefertigten
Vollmacht berechtigen den AG die Zahlungen an den AN bis zum Vorliegen der Unterlagen
auszusetzen.

Wird bei einer Kontrolle durch den AG oder durch die Behérde Personal des AN oder dessen
beauftragten Subunternehmers vorgefunden, welches gegen Bestimmungen der Vertragspunkte
dieses Vertrages (insbesondere der Punkte 23 und 24) verstéRt, so wird automatisch bei der
nachsten Teilrechnung ein Abzug von EUR 3.500,00 je einzelnem Anlassfall (pro Mann je Kontrolle)
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getatigt. Ferner ist der AG berechtigt, aus diesem Grund vom Vertrag mit sofortiger Wirkung
zurlickzutreten und den Ersatz aller Schaden und Folgekosten vom AN zu verlangen.

25 Personalluberprifung

Der AN hat vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle nachzuweisen (durch Vorlage der BAUID-Card), dass
die von ihm eingesetzten Arbeitnehmer Uber eine BAUID-Card verfligen, sodass der AG sich
jederzeit von der Gultigkeit aller im System der BAUID-Card hinterlegten Dokumente Uberzeugen
kann. Fur Arbeitnehmer, die Uber keine BAUID-Card verfugen, hat der AN samtliche zur Uberprufung
erforderlichen Dokumente in prifbarer Form mind. 5 Werktage vor Arbeitsbeginn dem AG
vorzulegen. Dieser Verwaltungsaufwand beim AG ist vom AN mit einem Betrag in Hohe von
€ 100,00 pro Prufvorgang fur einen Arbeitnehmer abzugelten. Arbeitnehmer, fur die weder eine
BAUID-Card noch ausreichende Dokumente zur Prifung vorgelegt werden kénnen, werden von der
Baustelle verwiesen. Dasselbe gilt fur Arbeit-nehmer, deren BAUID-Card auf unzureichende
Dokumente (z.B. keine/unzureichende Anmeldung SVA) verweist.

26 Schutzrechte

Dem AN und dessen Subunternehmer und Lieferanten ist es untersagt, ohne Zustimmung des AG
Uber die Leistungen gegenUber aufenstehenden Personen Angaben zu machen, Unterlagen und
Plane an Dritte zu Uberlassen oder zu veroffentlichen. Der AN hat seine allfalligen Subunternehmer
und Lieferanten zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmung zu verpflichten.

27 Rucktritt vom Vertrag

Sollte der AN seinen Verpflichtungen, wenn auch nur teilweise, nicht nachkommen, so ist der AG
berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes vom
Vertrag zurlckzutreten. Danach kann der AG die fehlenden Leistungen von Dritten auf Kosten und
Gefahr des AN ohne weitere Verstandigung und ohne Einholung von Konkurrenzangeboten
ausfuhren lassen (Ersatzvornahme) und sich an dessen bisherigen Leistungen nach MaRgabe der
gesetzlichen Bestimmungen schadlos halten. Alle daraus entstehenden Nachteile hat der AN zu
vertreten.

Uber die Rucktrittsrechte hinaus ist der AG auch berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes den
Rucktritt vom Vertrag zu erklaren, wenn der Bauherr den Bauvertrag auflést oder der AN vom
Bauherrn als Subunternehmer/Lieferant abgelehnt wird oder kein Bedarf fur die vereinbarten
Leistungen oder Teilleistungen mehr gegeben ist. In diesen Fallen hat der AN lediglich Anspruch auf
Vergutung der bereits ausgefuhrten vertrags- und ordnungsgemaRen Leistungen.

Sollte der AN mit einer Teilleistung oder garantierten Mindestleistung in Verzug geraten, kann der
AG, unbeschadet seines Rucktrittsrechts bezuglich der Gesamtleistung oder der noch
ausstandigen Leistungen, ohne Setzung einer Nachfrist hinsichtlich dieser Teilleistung oder
garantierten Mindestleistung den Vertragsricktritt erklaren.

Der AG ist dann, ohne Rucksicht auf die Konkurrenzverhaltnisse, zur Ersatzvornahme auf Kosten des
AN berechtigt. Der AN haftet Uberdies fur alle daraus entstehenden Nachteile einschlieRlich
Folgeschéaden.

Eine Verschiebung der vereinbarten Ausfihrungs-/Liefertermine und -fristen oder eine
Bauunterbrechung berechtigt den AN nicht zum Vertragsrucktritt.

Bei beharrlicher Verletzung dieser Bestimmungen durch den AN ist der AG berechtigt, vom Vertrag
zurlckzutreten. Fur alle daraus entstehenden Folgen und Nachteile fur den AG haftet der AN in
vollem Umfang.

28 Schriftlichkeit bei Anderungen

Anderungen (Erganzungen) des Vertrages und seiner Bestandteile bedurfen zu Ihrer
Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestatigung beider Vertragspartner; dies gilt auch fur den Fall
einer Vereinbarung des Abgehens von dieser vereinbarten Schriftform.

29 Gerichtsstand

Fur alle aus diesem Vertragsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten wird das sachlich zustandige
Gericht in Wien vereinbart. Es gilt sterreichisches Recht.

30 Compliance

Der AG hat ein ISO zertifiziertes Compliance Management System implementiert. Die Compliance
Verpflichtungen und ethischen Standards des AG sind fur alle Geschaftspartner bindend. Der Code
of Conduct ist auf der Homepage unter www.pittel.at/downloads abrufbar.

Eine Verletzung der Compliance und/oder Anti-Korruptions-Verpflichtungen berechtigt den AG
zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag.
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